

План-отчет о деятельности региональной инновационной площадки 2024 год

№ п/п	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый результат	Отчет о выполнении
1	2	3	4	5	<u>Ссылка на материалы</u> 6
I квартал					
2.	<i>Мероприятия по реализации проекта</i> Разработка учебно – планирующей документации для обеспечения вариативности образовательных программ	<p>- заседание рабочей группы с целью составления плана работы РИП на 2024 год</p> <p>- разработка Профессионального модуля вариативной части ОПОП 43.02.16 Туризм и гостеприимство</p> <p>Встречи рабочей группы еженедельно</p> <p>Методическая комиссия «Современные подходы и требования к разработке учебно – методического комплекса в сфере среднего профессионального образования»</p>	<p>16 января 2024</p> <p>февраль – март 2024</p> <p>22 февраля 2024 года</p>	<p>- составлен план работы РИП на 2024 год;</p> <p>-разработан Профессиональный модуль вариативной части ОПОП 43.02.16 Туризм и гостеприимство</p> <p>- повышение квалификации рабочей группы</p>	

II квартал			
Контроль за реализацией деятельности РИП	-анализ деятельности РИП за I квартал. Подготовка отчета и аналитической справки	15.04.2024	-отчет за I квартал аналитическая справка за I квартал
Подготовка разработанной учебно – планирующей документации к апробации	-рецензирование представителями работодателей учебно – планирующей документации Профессионального модуля - разработка показателей оценки эффективности Профессионального модуля	апрель 2024	- рецензии к разработанной учебно – планирующей документации - перечень показателей оценки эффективности Профессионального модуля
	- подготовка диагностических работ для студентов		-разработаны диагностические работы для студентов
	-заседание рабочей группы с целью представления разработанных материалов	май 2024	- разработанные материалы представлены обществу
III квартал			
Контроль за реализацией деятельности РИП	-анализ деятельности РИП за II квартал. Подготовка отчета и аналитической справки	15.07.2024	-отчет за II квартал аналитическая справка за II квартал
Ресурсное обеспечение реализации проекта	- подготовка материальных, кадровых ресурсов для	июнь 2024 года	- подготовлены кадровые и

РИП	апробации разработанного учебно – методического комплекса			материальные ресурсы для апробации УМК	
Апробация учебно – методических материалов	- внедрение учебно – методических материалов в учебный процесс; - встречи рабочей группы для обсуждения текущих вопросов внедрения Профессионального модуля	сентябрь 2024		- учебно – методические материалы реализованы в учебный процесс	
IV квартал					
Контроль за реализацией деятельности РИП	-анализ деятельности РИП за III квартал. Подготовка отчета и аналитической справки	15.10.2024		-отчет за III квартал Аналитическая справка за III квартал	
Апробация учебно – методических материалов	- внедрение учебно – методических материалов в учебный процесс - встречи рабочей группы для обсуждения текущих вопросов внедрения Профессионального модуля	октябрь – декабрь 2024		- учебно – методические материалы реализуются в учебном процессе	

И.о. директора



А.В. Шитов